
RESOLUCIÓN DE 04 / 02 / 2010, por la que se deniegan prórrogas del plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.  

El artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y el apartado sexto.2 
de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, disponen que la Dirección General de Cooperación Local podrá otorgar una 
prórroga que no exceda de seis meses si así lo solicitase el Ayuntamiento, 
mancomunidad o agrupación de municipios, mediante solicitud razonada y debidamente 
motivada, presentada antes del 31 de diciembre de 2009, cuando en la ejecución del 
contrato de obras hubieran surgido incidencias no imputables a la Administración 
contratante que hayan retrasado dicha ejecución. 

En su virtud, y tras comprobar que las solicitudes presentadas no cumplen con los 
requisitos especificados en los artículos citados, 

RESUELVE:  

Primero. Denegar una prórroga del plazo de ejecución de los siguientes proyectos 
financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por los siguientes motivos: 

Provincia Municipio Exp 
N 

solicitud 
Proyecto Motivo 

Cáceres Berzocana 23461 8 
Sala de velatorio, en 
Berzocana 

DENEGACIÓN: 
La concesión de 
prórroga está 
prevista para 
aquellos casos 
en que 
incidencias no 
imputables a la 
Administración 
contratante 
surgidas en la 
ejecución del 
contrato retrasen 
su ejecución más 
allá del 31 de 
diciembre de 
2009, fecha 
límite de 
ejecución de las 
obras. Dado que 
las obras, según 
su petición, 



Provincia Municipio Exp 
N 

solicitud 
Proyecto Motivo 

terminaron en 
noviembre no 
procede la 
concesión de la 
misma. 

Badajoz 
Oliva de la 
Frontera 

516 727 
Centro de formacion el 
concejo 

Con fecha de 30 
de diciembre de 
2009 se certifica 
el fin de las 
obras. Por tanto, 
la Solicitud de 
Prórroga decae y 
se tiene por 
innecesaria. 

Almería Suflí 26454 1447 

INFRAESTRUCTURA 
BASICA. 
ADECUACION Y 
ARREGLO CALLE 
AGRAMAS, PLAZA 
CRUZ Y CALLE 
HORNO 

Con fecha 
anterior a 31 de 
diciembre de 
2009, se 
certifica el fin de 
las obras. Por 
tanto, la 
solicitud de 
prórroga decae y 
se tiene por 
innecesaria. 

León Villaquilambre 13475 2101 

URBANIZACIÓN DE 
LA CARRETERA 
VILLAQUILAMBRE-
VILLARRODRIGO 

Consta escrito 
del Alcalde 
renunciando 
expresamente a 
la prórroga. 

Contra esta resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, si bien podrá 
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, solicitando su anulación o revocación ante el mismo órgano 
que la dictó en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial. El requerimiento se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción la Dirección General de 



Cooperación Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el 
artículo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposición será de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la comunicación de la resolución 
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolución 
expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposición será de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en la 
página web del Ministerio de Política Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente. 

Madrid, 04 del 02 de 2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN 
LOCAL. 

María de los Llanos Castellanos 

 


