
RESOLUCIÓN DE 18 / 11 / 2009, por la que se deniegan prórrogas del plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.  

El artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y el apartado sexto.2 
de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, disponen que la Dirección General de Cooperación Local podrá otorgar una 
prórroga que no exceda de seis meses si así lo solicitase el Ayuntamiento, 
mancomunidad o agrupación de municipios, mediante solicitud razonada y debidamente 
motivada, presentada antes del 31 de diciembre de 2009, cuando en la ejecución del 
contrato de obras hubieran surgido incidencias no imputables a la Administración 
contratante que hayan retrasado dicha ejecución. 

En su virtud, y tras comprobar que las solicitudes presentadas no cumplen con los 
requisitos especificados en los artículos citados, 

RESUELVE:  

Primero. Denegar una prórroga del plazo de ejecución de los siguientes proyectos 
financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por los siguientes motivos: 

Provincia Municipio Exp N 
solicitud Proyecto Motivo 

Málaga Cuevas 
Bajas 24936 45 

CONSTRUCCIÓN 
MERCADO Y 
AMPLIACIÓN 
CASA 
CONSISTORIAL 

DENEGACIÓN: La 
concesión de prórroga 
está prevista para 
aquellos casos en que 
incidencias no 
imputables a la 
Administración 
contratante surgidas 
en la ejecución del 
contrato retrasen su 
ejecución más allá del 
31 de diciembre de 
2009, fecha límite de 
ejecución de las 
obras. Su petición se 
limita a modificar el 
plazo de ejecución 
inicialmente previsto, 
pero esa modificación 
propuesta no excede 
la fecha límite 
anteriormente 



Provincia Municipio Exp N 
solicitud Proyecto Motivo 

mencionada. Es 
evidente, por tanto, 
que su solicitud 
carece de encaje con 
lo dispuesto en el 
artículo 7.1 del Real 
Decreto-ley 9/2008, y 
únicamente procede, 
por tanto, su 
denegación. 

Zamora Villalobos 24107 71 

PAVIMENTACION 
DE LAS CALLES 
SAN FELIX, 
QUINTANILLA Y 
ALBERGUE 

DENEGACIÓN: La 
concesión de prórroga 
está prevista para 
aquellos casos en que 
incidencias no 
imputables a la 
Administración 
contratante surgidas 
en la ejecución del 
contrato retrasen su 
ejecución más allá del 
31 de diciembre de 
2009, fecha límite de 
ejecución de las 
obras. Su petición se 
limita a modificar el 
plazo de ejecución 
inicialmente previsto, 
pero esa modificación 
propuesta no excede 
la fecha límite 
anteriormente 
mencionada. Es 
evidente, por tanto, 
que su solicitud 
carece de encaje con 
lo dispuesto en el 
artículo 7.1 del Real 
Decreto-ley 9/2008, y 
únicamente procede, 
por tanto, su 
denegación. 



Contra esta resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, si bien podrá 
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, solicitando su anulación o revocación ante el mismo órgano 
que la dictó en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial. El requerimiento se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción la Dirección General de 
Cooperación Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el 
artículo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposición será de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la comunicación de la resolución 
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolución 
expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposición será de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en la 
página web del Ministerio de Política Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente. 

Madrid, 18 del 11 de 2009.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN 
LOCAL. 

María de los Llanos Castellanos Garijo 

 


