
RESOLUCIÓN DE 17 / 12 / 2009, por la que se conceden prórrogas del plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.  

El artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y el apartado sexto.2 
de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, disponen que la Dirección General de Cooperación Local podrá otorgar una 
prórroga que no exceda de seis meses si así lo solicitase el Ayuntamiento, 
mancomunidad o agrupación de municipios, mediante solicitud razonada y debidamente 
motivada, presentada antes del 31 de diciembre de 2009, cuando en la ejecución del 
contrato de obras hubieran surgido incidencias no imputables a la Administración 
contratante que hayan retrasado dicha ejecución. 

En su virtud, y tras comprobar que las solicitudes presentadas cumplen con los 
requisitos especificados en los artículos citados 

RESUELVE:  

Primero. Conceder una prórroga del plazo de ejecución de los siguientes proyectos 
financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, con los límites que en ellos se fijan: 

Provincia   Municipio   Proyecto   
F. Fin 
prorrogada

Alacant/Alicante  Elda  
Pista de atletismo de 400 metros de cuerda junto al Puente 
de la Libertad  28/02/2010

Asturias  Degaña  
MEJORA Y CONSERVACIÓN DE CAPTACIONES EN 
DEGAÑA, CERREDO, REBOLLAR Y OTROS  31/03/2010

Badajoz  Almendralejo  
Proyecto de construcción de infraestructuras de servicios 
básicos en redes viarias para promoción industrial  30/06/2010

Badajoz  Calamonte  COMPLEJO CENTRO JOVEN  31/03/2010

Badajoz  Higuera de Vargas  
REFORMA Y ADECUACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO 
A SALAS DE VELATORIO  31/03/2010

Badajoz  Higuera la Real  

PAVIMENTACION, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DE TRAMOS DE CALLE VERDEJA Y GARCIA DE 
CARDENAS  31/03/2010

Badajoz  Mérida  
ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN EN P.I.R. LA 
CALZADA  31/03/2010

Badajoz  Siruela  CASA DE LA CULTURA 1ª FASE  31/03/2010

Barcelona  Abrera  
REFORMA DE LA SALA AUDITORIO DE ABRERA (SALA 
MUNICIPAL)  28/02/2010

Barcelona  Barcelona  Restauración Pabellón Sta. Apolònia  31/01/2010
Barcelona  Caldes d'Estrac  ENERGIA SOLAR TERMICA PISCINA MUNICIPAL  31/03/2010

Barcelona  
Hospitalet de 
Llobregat, L'  

ADECUACION Y MEJORA DE LAS ACERAS DEL 
DISTRITO ECONOMICO Y DE OTRAS ZONAS DE LA 
CIUDAD DE L\'HOSPITALET(20092043)  28/02/2010

Barcelona  
Hospitalet de 
Llobregat, L'  

ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE 
IGUALTAT(20092048)  28/02/2010

Barcelona  
Hospitalet de 
Llobregat, L'  

ADECUACION Y MEJORA DE LA PAVIMENTACION DE LA 
PLAZA GUERNICA(20092059)  28/02/2010

Barcelona  
Hospitalet de 
Llobregat, L'  

PADECUACION Y MEJORA DE LA PAVIMENTACION DE 
LA CALLE JOSEP MARIA DE SEGARRA EN EL T.M. DE 
L\'HOSPITALET(20092077)  28/02/2010

Barcelona  Premià de Mar  
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE CULTURAL 
L\'AMISTAT OBRERA DE PREMIÀ DE MAR  30/06/2010



Barcelona  Sabadell  

PROYECTO EJECUTIVO DE ORDENACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL TALUD DE LA 
BAJADA A LA BASSA DE SANT OLEGUER DE SABADELL. 31/03/2010

Barcelona  Viladecavalls  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
DE LA CALLE ANTONI SOLER I HOSPITAL Y ENTORNOS  31/05/2010

Cáceres  
Torre de Santa 
María  Alumbrado accesos cementerio  31/01/2010

Cádiz  Arcos de la Frontera  
CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN CONEXIÓN VIAL DE 
LA SALLE Y AVDA. MERCED  28/02/2010

Cádiz  Jerez de la Frontera  Centro Administrativo y servicios sociales Zona Norte  31/03/2010
Castelló/Castellón  Almazora/Almassora  CASA DE LA MUSICA  28/02/2010
Castelló/Castellón  Nules  REMODELACIÓN URBANA CALLE VALL DE UXO  31/03/2010

Castelló/Castellón  Nules  
REMODELACIÓN URBANA CALLE MARCO ANTONIO 
ORTI  28/02/2010

Ciudad Real  
Calzada de 
Calatrava  

PARQUE MULTIFUNCIONAL EN POLIGONO GREGORIO 
IMEDIO  30/04/2010

Ciudad Real  Campo de Criptana  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN POLÍGONO AGRÍCOLA. 
PRIMERA FASE  31/05/2010

Ciudad Real  Solana, La  
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  28/02/2010

Coruña, A  Miño  afirmado y mejora en el camino de pulo  28/02/2010
Cuenca  Fuentes  PAVIMENTACION CALLE JUAN MARTINEZ DE MEDINA  31/05/2010

Girona  Maià de Montcal  
Proyecto de rehabilitación cubierta antiguas escuelas de 
Maià de Montcal  28/02/2010

Girona  Palamós  
Mejora de la gestión de residuos en diversos barrios- 
contenedores  31/03/2010

Granada  Granada  
PROYECTO DE CONSTYRUCCION DE PARQUE 
DEPORTIVO Y DE OCIO EN BOLA DE ORO  31/01/2010

Granada  Granada  ALUMBRADO PUBLICO CALLE PAGES  31/01/2010

Granada  Motril  
MEJORA ENTORNO URBANO DE LAS CALLES PABLO 
PICASO Y FEDERICO GARCIA LORCA  30/06/2010

Guadalajara  Uceda  
CONSTRUCCION DE CALLE DE NUEVA APERTURA 
(CAMINO DE LA FUENTE)  28/02/2010

Jaén  Linares  Red de Hidrantes de Poligonos Industriales  31/03/2010

Jaén  Linares  
Mejora de Infraestructuras y Pavimentaciones en barriada 
San Gonzalo  31/03/2010

Madrid  Alcorcón  
CENTRO CIVICO CULTURAL EN EL BARRIO DE 
FUENTECISNEROS  31/01/2010

Málaga  Alcaucín  CENTRO DE ARTE Y DESARROLLO POPULAR  31/05/2010

Málaga  Málaga  
Construcción de la red de infraestructuras ciclistas de la 
zona norte y noroeste de la ciudad de Málaga  31/03/2010

Murcia  Moratalla  
REFORMA DE RECINTO DE PISCINA MUNICIPAL DE 
CAMPO DE SAN JUAN, MORATALLA  28/02/2010

Murcia  Moratalla  

MEJORA DE FIRME Y DOTACIÓN DE SERVICIOS EN 
ACCESO A PISCINA MUNICIPAL DEL SABINAR, 
MORATALLA  30/06/2010

Murcia  Moratalla  
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN JUNTO A LOCAL SOCIAL 
DE BENIZAR, MORATALLA  30/06/2010

Murcia  Moratalla  

MEJORA DE FIRME EN CALLES VARIAS DE MAZUZA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL LOCAL 
SOCIAL DE CASA REQUENA  30/06/2010

Murcia  Santomera  

SALA DE RECEPCIÓN Y ESPERA CON CAFETERÍA DE 
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Y ZONA DEPORTIVA DE 
SANTOMERA. TM SANTOMERA  28/02/2010

Murcia  Totana  
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA BALSA VIEJA EN 
EL MUNICIPIO DE TOTANA  30/06/2010

Murcia  Totana  
REHABILITACIÓN ALAMEDA DE LA AVDA. RAMBLA DE 
LA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE TOTANA  30/06/2010

Murcia  Totana  
ALCANTARILLADO EN LA PEDANÍA DEL 
PARETÓN.IMPULSIÓN RED D1  30/06/2010



Ourense  Carballiño, O  
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA 
SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE ALEXANDRE BÓVEDA  28/02/2010

Ourense  Ourense  
rehabilitación y adaptación del edificio calle Padre Feijoo 
núm. 10  30/06/2010

Ourense  Pobra de Trives, A  CONSTRUCCIÓN DE ACERAS A BARRIO  31/03/2010
Santa Cruz de 
Tenerife  Adeje  

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA (EMMA)  31/05/2010

Santa Cruz de 
Tenerife  Realejos, Los  

Proyecto de Zona Comercial Abierta de las Avenidas 
Canarias y Remedios hasta la Rotonda de la TF-324 y de las 
Calles El Hierro, Gomera, El Sol y Doctor Antonio González  28/02/2010

Sevilla  Campana, La  EDIFICIO DE EQUIPAMIENTOS SOCIO-CULTURALES  28/02/2010

València/Valencia  Aldaia  

CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
VESTUARIOS EN ZONA DEPORTIVA DEL PARC DE LES 
ENCREULLADES  28/02/2010

València/Valencia  Canals  Construccion de equipamiento cultural. Centro Cultural  31/03/2010

València/Valencia  Serra  
URBANIZACIÓN DE LAS CALLES LA FONT, BARRANC DE 
CLARA Y ACERA DE LA TRAVESÍA SANT FRANCESC.  28/02/2010

València/Valencia  Valencia  
Reurbanización de las Calles Roger de Lauria, Pascual y 
Genís, Correos y Pérez Pujol  28/02/2010

Valladolid  Mojados  
REHABILITACION DEL PALACIO DEL OBISPO DE 
SEGOVIA PARA ESPACIO JOVEN  31/03/2010

Valladolid  Nava del Rey  REHABILITACION DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL  28/02/2010
Vizcaya  Ermua  REHABILITACIÓN DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO  31/01/2010

Vizcaya  Ortuella  
Proyecto de Urbanización de la Plaza Aretxabaleta y calles 
adyacentes en Urioste  28/02/2010

Zamora  Mombuey  
proyecto para ampliacion del cementerio de Fresno de la 
Carballeda  28/02/2010

Zamora  Villanázar  
ADECUACION DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES EN 
MOZAR DE VALVERDE  28/02/2010

Zaragoza  Fabara  
Acondicionamiento para la práctica educativa de la Escuela 
de Alta Cocina Ecológica  31/03/2010

Zaragoza  Sestrica  
2ª Fase Construcción Centro de día y tres viviendas 
tuteladas-Estructura  30/04/2010

Segundo. La justificación de la inversión realizada, en los proyectos prorrogados, 
deberá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la prórroga concedida. 

Tercero. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
www.mpt.es. 

Contra esta resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, si bien podrá 
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, solicitando su anulación o revocación ante el mismo órgano 
que la dictó en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial. El requerimiento se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción la Dirección General de 
Cooperación Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el 
artículo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposición será de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la comunicación de la resolución 
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolución 



expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposición será de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en la 
página web del Ministerio de Política Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente. 

Madrid, 17 del 12 de 2009.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN 
LOCAL. 

María de los Llanos Castellanos  

 


