
RESOLUCIÓN DE 04 / 02 / 2010, por la que se conceden prórrogas del plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.  

El artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y el apartado sexto.2 
de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, disponen que la Dirección General de Cooperación Local podrá otorgar una 
prórroga que no exceda de seis meses si así lo solicitase el Ayuntamiento, 
mancomunidad o agrupación de municipios, mediante solicitud razonada y debidamente 
motivada, presentada antes del 31 de diciembre de 2009, cuando en la ejecución del 
contrato de obras hubieran surgido incidencias no imputables a la Administración 
contratante que hayan retrasado dicha ejecución. 

En su virtud, y tras comprobar que las solicitudes presentadas cumplen con los 
requisitos especificados en los artículos citados 

RESUELVE:  

Primero. Conceder una prórroga del plazo de ejecución de los siguientes proyectos 
financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, con los límites que en ellos se fijan: 

Provincia Municipio Exp 
N 

solicitud 
Proyecto 

F. Fin 
prorrogada 

Toledo Torrijos 5394 396 

PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
LOS PATIOS 
EXTERIORES DEL 
PALACIO DE PEDRO I 

31 / 03 / 
2010 

León 
Santovenia de 
la Valdoncina 

26249 633 

RENOVACION 
INSTALACIONES 
MARGEN DERECHO 
CASCO VILLACEDRE 

31 / 03 / 
2010 

Barcelona 
Santa Coloma 
de Cervelló 

29748 2245 

MILLORES DE 
PAVIMENTS DE LES 
URBANITZACIONS 
CESALPINA, CAN VIA, 
SANT ROC I PINEDA I 
CONSTRUCCIO DE 
PASSOS ELEVATS A 
DIFERENTS INDRETS 

31 / 03 / 
2010 



Provincia Municipio Exp 
N 

solicitud 
Proyecto 

F. Fin 
prorrogada 

DEL MUNICIPI 

Madrid Majadahonda 4841 3122 

Plantas de compactación y 
Gestión de Residuos 
domésticos Urbanos en el 
área de desarrollo número 
16, Valle de la Mina y 
Huerto del Parrito de 
Majadahonda 

30 / 06 / 
2010 

Segundo. La justificación de la inversión realizada, en los proyectos prorrogados, 
deberá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la prórroga concedida. 

Tercero. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial 
www.mpt.es. 

Contra esta resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, si bien podrá 
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, solicitando su anulación o revocación ante el mismo órgano 
que la dictó en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial. El requerimiento se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción la Dirección General de 
Cooperación Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el 
artículo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposición será de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la comunicación de la resolución 
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolución 
expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposición será de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en la 
página web del Ministerio de Política Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente. 

Madrid, 04 del 02 de 2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN 
LOCAL. 

María de los Llanos Castellanos  

 


