RESOLUCION DE 21/10/ 2010, por la que se amplia el periodo de vigencia de
las prorrogas para la ejecucion de proyectos financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de
noviembre.

El articulo 4 del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplia la
vigencia de determinadas medidas economicas de caracter temporal, ha dado una nueva
redaccion al articulo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se
crean un Fondo Estatal de Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamizacion de la Economia y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para
atender a su financiacion. En virtud de la nueva redaccion del precepto mencionado, la
Direccion General de Cooperacion Local podra otorgar una prérroga no superior a doce
meses si asi lo solicitase el Ayuntamiento, mancomunidad o agrupacion de municipios,
mediante solicitud razonada y debidamente motivada, cuando en la ejecucion del
contrato de obras hubieran surgido incidencias no imputables a la Administracion
contratante que hayan retrasado dicha ejecucion. Tras la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 5/2010, el plazo méximo de duracién de las prorrogas autorizadas puede
verse ampliado hasta, como maximo, el 31 de diciembre de 2010. Por ello, esta
Direccién General, a solicitud de los municipios afectados por circunstancias
imprevistas y sobrevenidas, en particular debido a las graves situaciones provocadas por
la climatologia adversa, que hubieran dificultado la realizacion de las obras y su
finalizacion, y en uso de las funciones que le asigna el citado articulo 7.1,

RESUELVE:

Primero. Ampliar la vigencia de las siguientes prorrogas, ya concedidas por esta
Direccion General, hasta el limite méximo permitido por la normativa del FEIL (31 de
diciembre de 2010), para la ejecucion de proyectos financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre:

Provincia Municipio Exp solilc\itud Proyecto pr(f;rl(::g];da
PAVIMENTACION Y
SUPRESION DE 31/ 12/

Sevilla Camas 24974 1254 BARRERAS
ARQUITECTONICAS EN  =—
LA EXTREMENA

REORDENACION PLAZA 31/12/
DEL ALMENDRO 2010

Sevilla Camas 25986 3198

Segundo. La justificacion de la inversion realizada, en los proyectos prorrogados,
debera presentarse dentro del mes siguiente a la conclusion de la prorroga, conforme a
la nueva fecha ampliada.



Tercero. Ordenar su publicacion en la pagina web del Ministerio de Politica Territorial
www.mpt.es.

Contra esta resolucion no cabe interponer recurso en via administrativa, si bien podra
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposicion del recurso
contencioso-administrativo, solicitando su anulacion o revocacion ante el mismo 6rgano
que la dicto en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su
publicacion en la pagina web del Ministerio de Politica Territorial. El requerimiento se
entenderd rechazado si dentro del mes siguiente a su recepcion la Direccion General de
Cooperacion Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en
el articulo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa.

El recurso contencioso-administrativo podra interponerse ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, segln el
articulo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposicion sera de dos meses
contados desde el dia siguiente a aquél en que reciba la comunicacién de la resolucion
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolucion
expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposicion serd de dos
meses contados desde el dia siguiente al de la publicacion de esta resolucion en la
pagina web del Ministerio de Politica Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.

Madrid, 21 del 10 de 2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACI6ON
LOCAL.

Maria de los Llanos Castellanos



