
RESOLUCIÓN DE 29 / 12 / 2009, por la que se deniegan prórrogas del plazo de 
ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.  

El artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y el apartado sexto.2 
de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, disponen que la Dirección General de Cooperación Local podrá otorgar una 
prórroga que no exceda de seis meses si así lo solicitase el Ayuntamiento, 
mancomunidad o agrupación de municipios, mediante solicitud razonada y debidamente 
motivada, presentada antes del 31 de diciembre de 2009, cuando en la ejecución del 
contrato de obras hubieran surgido incidencias no imputables a la Administración 
contratante que hayan retrasado dicha ejecución. 

En su virtud, y tras comprobar que las solicitudes presentadas no cumplen con los 
requisitos especificados en los artículos citados, 

RESUELVE:  

Primero. Denegar una prórroga del plazo de ejecución de los siguientes proyectos 
financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por los siguientes motivos: 

Provincia Municipio Exp N 
solicitud Proyecto Motivo 

Barcelona 
Santa 
Coloma de 
Gramenet 

1800 1131 Rehabilitación del 
Parque Europa 

DENEGACIÓN: La 
concesión de 
prórroga está prevista 
para aquellos casos 
en que incidencias no 
imputables a la 
Administración 
contratante surgidas 
en la ejecución del 
contrato retrasen su 
ejecución más allá 
del 31 de diciembre 
de 2009, fecha límite 
de ejecución de las 
obras.Por lo 
expuesto, las obras 
referidas acabarán 
antes de la citada 
fecha. Según lo 
establecido en el Art. 
7.1 del Real Decreto-
ley 9/2008, la 



Provincia Municipio Exp N 
solicitud Proyecto Motivo 

justificación de la 
inversión se realizará 
durante el primer 
trimestre de 2010. 

Salamanca Salamanca 17221 2903 

URBANIZACIÓN 
GARRIDO SUR: 
DIEGO DE 
ALMAGRO, JUAN 
DE ARGÜELLES, 
BROCHEROS, 
CONDE DON 
RAMÓN, CABEZA 
DE VACA Y 
VASCO DE GAMA

La concesión de 
prórroga está prevista 
para aquellos casos 
en que incidencias no 
imputables a la 
Administración 
contratante surgidas 
en la ejecución del 
contrato retrasen su 
finalización más allá 
del 31 de diciembre 
de 2009, fecha límite 
de ejecución de la 
obra. En su petición 
solicita ampliación 
del plazo para la 
tramitacion de la 
certificación final asi 
como para de 
presentación de la 
documentación que 
justifica la inversión, 
siendo la fecha limite 
para este efecto el 31 
de marzo de 2010. Es 
evidente, por tanto, 
que la solicitud 
carece de encaje con 
lo dispuesto en el 
artículo 7.1 del Real 
Decreto-Ley 9/2008, 
y únicamente 
procede, por tanto, su 
denegación. 

Contra esta resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, si bien podrá 
formular, potestativamente, un requerimiento previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, solicitando su anulación o revocación ante el mismo órgano 



que la dictó en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial. El requerimiento se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción la Dirección General de 
Cooperación Local no se pronunciara expresamente, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el 
artículo 10.1.k) de la citada ley. El plazo para su interposición será de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la comunicación de la resolución 
del requerimiento previo o éste se entienda desestimado por ausencia de resolución 
expresa. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposición será de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en la 
página web del Ministerio de Política Territorial, pudiendo ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente. 

Madrid, 29 del 12 de 2009.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN 
LOCAL. 

María de los Llanos Castellanos 

 


